営業講習マニュアル

配電盤とキュービクルの営業実務

株式会社共立電機製作所

2026年10月13日講習

本マニュアルでは、配電盤やキュービクルの案件を受注するまでの営業活動、お客様や代理店との連絡、技術部門との調整、請求・代金回収までの業務を説明します。営業の仕事をこれから学ぶ社員や、当日の講習に参加していない方にも、仕事の全体像と各段階の役割を理解していただくことを目的としています。

当社は、案件ごとの要求に合わせた設備を製作しています。そのため、営業の仕事は、既製品を紹介して価格を決めることだけではありません。要求内容の把握、見積もりの作成と改訂、打ち合わせの手配、仕様変更への対応、検査への立ち会い、納入・据付の調整、完成した仕事を最終的な請求に反映することまで含まれます。

以下の各章では、当社で中心となっている代理店営業と、講習で取り上げた直需営業の両方を説明します。具体例を通じて、営業・技術・製造計画がどのようにつながっているかを学べる構成としています。

目次

1 営業の役割 3

2 営業の基本的な業務の流れ 4

3 建設案件に関わる各社の役割 5

4 代理店営業と営業組織 7

5 サブコンと主な地域 9

6 見積もりと取引条件の連絡 10

7 価格交渉と受注後の変更 11

8 現場調査と技術営業 13

9 工場検査と納入および据付 14

10 見積もり件数と受注および製造計画 15

11 受注する仕事の選び方 18

12 メーカーとABBを通じた取り組み 20

13 保守と改造および部品の不具合 21

14 直需営業と工事の責任範囲 22

15 人間関係と直需営業の例 24

16 お客様への実績紹介 25

17 営業を学ぶ方からよくある質問 26

18 用語集 27

1 営業の役割

1.1 仕事の獲得から代金回収まで

営業は、案件の最初と最後の両方に関わります。最初の段階では、お問い合わせを受け、お客様の要望を把握し、見積もりを作成して受注につなげます。最後の段階では、完成した設備や作業に対応する金額を確認し、適切な取引経路を通じて請求を行い、代金回収までの対応を進めます。

受注は重要な成果ですが、それだけで仕事が完了するわけではありません。設備を製造し、約束した納入や現場作業を完了し、代金を受け取る必要があります。営業担当者は、このつながりを理解することが大切です。受注によって社内に仕事が生まれ、その仕事を完成させて代金を回収することで、事業の成果になります。

営業担当者は、提供する設備や作業に見合う適正な販売価格を確保します。価格には、合意した仕様、必要な作業量、追加要求を反映する必要があります。適切な価格交渉は会社の収益に貢献し、事業全体を支えます。講習では、会社の業績と決算時の社員の賞与との関係にも触れられました。同時に、売上を実現するには、製造と仕事の完成が必要であることが説明されています。

1.2 営業と技術の両面を担う仕事

当社の営業担当者は、技術営業も行っています。お客様の案件を理解し、設備の要求について話し合い、関係する技術部門と調整できることが求められます。すでに納入した配電盤の改造について、調査を行い、その改造の見積もりを作成する仕事も含まれます。

例えば、既設のキュービクルについて、ブレーカーの数を変える、電流計や電圧計を変更する、異なる容量の機器を使用するといった要望があります。営業担当者は、お客様が必要としている内容を調べ、変更の方法を検討します。価格への影響と、作業に必要な時間も確認します。

技術営業では、営業担当者がすべての設計や検査を単独で行うわけではありません。電気設計、構造設計、製造、検査、エンジニアリングの担当者と連携します。営業担当者は、お客様の要求を各部門につなぎ、取引条件やお客様との関係にも継続して関わります。

1.3 製品の役割を理解する

キュービクルは、建物や施設で電力を受け、使用する場所へ供給するための電気設備の一部です。講習資料の図では、6,600 Vで供給される電力と、施設内で使用する100 V・200 Vを供給する設備が示されています。また、再生可能エネルギー、火力、水力、原子力による発電から電力が送られる流れも示されています。

この図は、当社の設備が電力供給の全体の中でどのような位置にあるかを理解するためのものです。製品の役割を学ぶ導入として使用します。詳しい電気設計や機器の選定は、案件ごとの要求に応じて技術部門と進めます。

当社が主に供給しているのは、個別の要求に合わせた設備です。キュービクルの台数、内部に取り付ける機器、定格、寸法、将来の増設に備えた構成は、案件によって異なります。同じ「キュービクル」の注文

であっても、必要な仕事が同じとは限りません。営業担当者は、実際の依頼内容を確認する必要があります。

2 営業の基本的な業務の流れ

2.1 業務の順序

基本的な流れは、営業訪問・お問い合わせから、見積もり、価格交渉、契約、現場打ち合わせ、製造、工場検査、納入、現場作業、請求へと進みます。この順序は仕事の全体像を把握するために役立ちますが、個別の案件では、途中で改訂や追加の調整が必要になることもあります。

段階	目的と営業の関わり
1 営業訪問・お問い合わせ	依頼を受け、案件と設備の要求について情報を集めます。
2 見積もり	要求された仕様と作業範囲に対応する価格を提示します。
3 価格交渉	価格と、機器・容量・作業範囲の変更について話し合います。
4 合意・契約	設備の数量、価格、作業範囲などの受注条件を確認します。
5 現場打ち合わせ	据付条件や設備に関する技術的な取り合いを確認します。
6 製造	確定した設計と案件の要求に基づいて設備を製作します。
7 工場検査	設計・検査の担当者とともに、お客様による設備の確認に対応します。
8 納入	完成した設備を案件の現場へ搬入する手配を行います。
9 現場作業	エンジニアリング部門と、据付・ドッキングや現場の段取りを調整します。
10 請求・代金回収	完成した仕事と合意した変更を請求に反映し、代金回収まで対応します。

これは、直需営業の基本的な業務の流れです。代理店営業でも、製造や納入に必要な活動は同様ですが、連絡や取引条件の調整に代理店が加わります。次章以降では、案件に関わる各社の役割と、代理店を通じて営業が情報を受け取り、お客様とやり取りする仕組みを説明します。

2.2 お問い合わせの内容を把握する

最初に、案件でどのような設備が必要かを確認します。代理店を通じた依頼では、代理店から当社へ案件情報と見積もりの依頼が届きます。営業は要求内容を確認し、見積もりを作成します。

依頼には、キュービクルの台数、取り付ける機器、その容量、関連する図面などが含まれます。将来の機器のために空きスペースを確保するといった、後の打ち合わせで詳しく確認する事項が含まれる場合もあります。これらの内容は、価格と製造に必要な作業の両方に影響します。

最初の依頼で指定された機器が、途中で変更されることもあります。例えば、別のメーカーの部品や、異なる容量を希望される場合です。営業は変更された内容を把握し、改訂後の見積もりが新しい要求と一致するようにします。

2.3 製造前に条件を確認する

取引条件について話し合った後、受注条件を確定します。講習では、キュービクルの台数、価格、その他の契約条件について合意することが説明されました。その後、現場打ち合わせで、実際の案件に合わせてどのように製作し、据え付けるかを確認します。

お客様や案件の関係者は、設備の構成や段取りを確認します。必要な技術的要求が確定すると、設備は製造へ進みます。その後も変更が生じる可能性があるため、営業は変更による価格や条件への影響を継続して伝えます。

2.4 納入後も続く仕事

納入とは、製作した設備を現場へ輸送することです。通常はトラックなどで運びます。その後、設備の据付やドッキングが必要になる場合があります。現場作業はエンジニアリング部門が担当し、営業や代理店は希望日や案件の段取りを伝える役割を担います。

100台、200台といった大きな注文では、製造、検査、納入に多くの調整が必要です。設備を確認し、問題が見つかった場合は対応したうえで、次の段階へ進みます。最終的な請求は、実際に完成した仕事に対応するため、営業担当者もこれらの段階を理解しておく必要があります。

3 建設案件に関わる各社の役割

3.1 御施主様

御施主様は、事業を発注し、その資金を負担または手配する方や組織です。御施主様を理解することで、施設を建設する目的や、案件に関わる各社の関係が分かります。

例えば、当社が新しい工場を建設する場合、その工場の費用を負担する側が御施主様になります。その後、開発、設計、建物の施工、電気設備の工事を担う会社が関わります。キュービクルを製作する会社は、この大きな仕組みの中の一つの役割を担います。

御施主様とデベロッパーが、必ず別の組織であるとは限りません。不動産会社が自社の資金で建物を開発する場合は、投資者・所有者の役割とデベロッパーの役割を兼ねることがあります。一方、投資者が資金を提供し、別のデベロッパーが開発を進める案件もあります。

御施主様には、民間の組織と官公庁があります。講習では、民間施設、学校、データセンターのほか、宮崎県や宮崎市などの地方自治体や公共案件が挙げられました。営業担当者は、誰が案件全体を発注しているのか、誰が当社の設備を求めているのかを理解する必要があります。

3.2 デベロッパー

デベロッパーは、不動産の開発を行う組織です。講習資料では、大規模な宅地造成、リゾート開発、再開発、オフィスビルの建設、マンションの開発・分譲などが説明されています。

開発には、電気設備だけでなく、建物の構造、内装、外装なども含まれます。これらの分野には、異なる会社が関わることがあります。営業担当者は、キュービクルの注文が、複数の責任分担を持つ大きな案件の一部であることを理解します。

講習資料に掲載された大手不動産会社は、三井不動産、三菱地所、住友不動産、東急不動産、東京建物、野村不動産です。これらの名称を覚えておくと、案件情報や見積もり依頼の背景を理解する際に役立ちます。

3.3 設計事務所

設計事務所は、建築物の計画、設計、設計監理、工事監理などを行います。工場を建設する例では、新しい施設に必要な建物の設計や電気設備の設計を行う組織です。

案件の元となる設計情報は、設計を担当する組織から提供されます。その情報は、電気工事を担うサブコンの要求や、当社が見積もり・設計に使用する図面にもつながります。

講習資料に掲載された大手設計事務所は、日本設計、日建設計、三菱地所設計、久米設計、梓設計、山下設計です。案件の資料や打ち合わせに名称が出てくるため、新しく営業を学ぶ方は、名称に慣れておくとよいでしょう。

3.4 ゼネコン

ゼネコンは、元請として建設工事全体を請け負い、取りまとめる会社です。御施主様やデベロッパーから仕事を受け、案件全体を管理します。土木工事、建築工事、専門工事の調整などが、その範囲に含まれます。

ゼネコンには、建設案件を進めるための人員、資材、その他の資源があります。設計事務所や、工事の各部分を担当する会社と連絡を取りながら、仕事を進めます。デベロッパーが自社のチームを持つ場合もありますが、講習では、一般にゼネコンが工事全体を担う仕組みが説明されました。

講習資料に掲載されたスーパーゼネコン5社は、竹中工務店、大林組、清水建設、鹿島建設、大成建設です。当社が関わる案件で重要な役割を持つ会社として、営業担当者が名称を覚えておくことが勧められています。

3.5 サブコン

サブコンは、建設案件の特定の部分を請け負う会社で、ゼネコンの下で仕事を行う場合が多くあります。電気、給排水、空調など、専門分野の工事を担当します。電気のサブコンは、施設の電気工事に重点を置きます。

電気のサブコンは、案件全体の電気接続を計画し、施工する経験を持っています。当社のキュービクルや配電盤は、その電気設備の一部となるため、サブコンは当社にとって重要な取引先です。

講習資料に掲載されたサブコンは、関電工、きんでん、九電工、ユアテック、トーエネック、中電工、四電工、東光電気工事、住友電設です。資料の「九電工」という名称に対して、講習中は「クラフティア」という名称が使用されました。また、住友電設の名称変更と大和ハウスとの関係についても説明がありました。実際の案件で取引先を確認する際は、当該案件の最新の書類に記載された名称を使用します。

3.6 代理店

代理店は、商品やサービスを供給する企業に代わって、お客様との販売取引を扱う事業者です。本マニュアルでは、講習で「エージェンシー」と呼ばれていた事業者を「代理店」と表記します。

代理店は、お客様やサブコンと、設備を製作できるメーカーをつなぎます。案件情報を受け取り、見積もりを依頼し、関係者と連絡を取り、必要な要求内容を当社へ伝えます。

講習資料に掲載された主な代理店は、因幡電機、パナソニック、米良電機、大勝電工、エース産業です。当社の営業にとって、代理店は直接のやり取りが多い相手であり、取引条件に関する連絡も頻繁に行います。

4 代理店営業と営業組織

4.1 代理店営業が中心となる理由

当社は、営業の人員が比較的少ないため、代理店営業を中心としています。直需営業もありますが、現在の人員だけで、日本全国のすべての案件やお客様に独自に対応することは困難です。

講習では、宮崎の本社工場の営業人員は16名と説明されました。講師は最初に15名と述べた後、16名に訂正しています。また、福岡は4名、大阪は7名、東京は8名の技術営業人員として紹介されました。

各支店によって営業の範囲は広がりますが、全国規模の代理店には、さらに広い連絡網があります。代理店は多くの地域から情報を集め、当社へ案件を紹介できます。また、当社の営業が直接対応しなければならない連絡や調整の一部を担います。

この仕組みによって、当社は建設案件の各段階にあるすべての問い合わせを扱うのではなく、キュービクルの製作に必要な情報に集中できます。自社の人員が限られている場合に、特に有効な仕組みです。

4.2 本社と支店の役割

講習では、本社工場と各支店の役割を区別して説明しています。福岡、大阪、東京は技術営業や案件の関係者との連絡を行いますが、本社工場と同じように、それぞれが独立して価格を決めるわけではありません。価格や見積もりに関する事項は、本社側の価格決定の仕組みを通じて扱います。

拠点	講習で示された人員	説明された役割・権限
宮崎の本社工場	16名	営業活動と、本社での見積もり・価格に関する判断。
福岡支店	4名	技術営業と、地域のお客様・案件の調整。
大阪支店	7名	技術営業と、地域のお客様・案件の調整。
東京支店	8名	技術営業と、地域のお客様・案件の調整。

上記は、講習中に使用された人員の数値です。当時の組織を説明するものであり、恒久的な人員計画ではありません。業務上の重要な点は、各支店が技術営業を行うことと、独立して価格を決定できることは、同じではないという点です。

講習では、役職についても説明がありました。支店長は部長に相当する立場、支店長代理は次長に近い立場として説明されています。日常の仕事では、関係する支店や部門の責任者と、判断を求める経路を理解しておく必要があります。

4.3 全国規模の代理店の営業力

因幡電機は、北海道から沖縄までを扱う代理店の例として紹介されました。講習では、営業の人数が当社の宮崎のチームの約10倍から20倍という説明があり、約300名という数値が例として使用されています。

この比較は、代理店の営業範囲の広さを説明するためのものです。大きな営業組織は、より多くの問い合わせや案件の情報を集められます。当社は、それらの依頼に対して見積もりを作成し、自社の業務を調整します。

講習では、300名の代理店の営業担当者が、それぞれ3件の案件を持っていた場合、合計900件になるという例も示されました。900件すべてが当社の受注になるという意味ではありません。全国の連絡網から多くの情報が生まれることと、当社が効率よく対応する重要性を示しています。

4.4 代理店ごとの地域やお客様との関係

講習では、代理店ごとに、関係の深い地域やお客様が異なることが説明されました。パナソニックは大阪やきんでんとの関係、米良電機は宮崎や福岡との関係、大勝電工は大阪の関電工との関係、エース産業は福岡との関係で紹介されています。

これらの例は、代理店によって主な地域やお客様とのつながりが異なることを示しています。営業担当者は、依頼にどの代理店が関わっているか、その先にどのお客様やサブコンがいるかを理解する必要があります。すべての案件に適用される独占的な地域区分として扱うものではありません。

4.5 米良電機とグループの成り立ち

グループの中では、米良電機が最初に設立されたと説明されています。最初の事業は、電気機器の販売でした。創業者は営業から事業を始め、その後、自社で製品を作る方向へ進み、製造の事業が発展しました。

この背景から、グループ内の販売活動と製造活動の関係を理解できます。米良電機には電気業界とのつながりがあり、当社に案件情報や仕事を紹介する役割があります。グループには、営業を基盤として始まった事業と、その後に発展した製造の機能の両方があります。

5 サブコンと主な地域

5.1 地域とのつながり

大手の電気サブコンの多くは、特定の地域と強いつながりを持っています。その関係を知っておくと、案件情報に出てくる会社名や、お客様の事業の背景を理解しやすくなります。

講習では、関電工と関東、きんでんと関西・大阪、クラフティアと九州、ユアテックと東北、トーエネックと名古屋・愛知、四電工と四国の関係が説明されました。中電工と東光電気工事も、大手サブコンの一覧に含まれています。

講師は、説明しているサブコンの中では、きんでんの売上が最も大きく、次に関電工が続くと述べています。これは、各社の重要性を説明するための講習中の発言です。営業実務では、案件の関係者や取引先となる重要な会社として認識することが大切です。

5.2 講習で取り上げた地名

関東の説明では、東京、埼玉、神奈川、千葉、茨城が挙げられました。関西の説明では、大阪、兵庫、和歌山、滋賀、京都が挙げられ、その周辺の話題として三重にも触れています。

九州の説明では、宮崎、福岡、長崎、熊本が挙げられました。東北の説明では、宮城、福島、青森が挙げられ、仙台は宮城県にあることが確認されました。中部の地域を説明する際には、名古屋や愛知が取り上げられています。

四国については、特に詳しく地名を確認しています。四国の4県は、愛媛、香川、高知、徳島です。これらの地名を理解すると、海外出身の社員も、案件の話題や、お客様・同僚が使う地域名を把握しやすくなります。

5.3 主な地域と実際の営業範囲

地域とのつながりが強いことは、その地域だけで仕事をしているという意味ではありません。講習では、関電工は九州でも仕事を行い、きんでんは福岡でも仕事を行い、クラフティアは東京でも仕事を行うと説明されています。

これらの会社は、日本の各地で案件を担当しています。主な地域は背景を理解するための情報ですが、実際の依頼では、どの支店、どの現場、どの担当者が関わっているかを確認します。本拠地の地域でしか仕事をしないと考えると、実態を誤解することになります。

会社名には、もともとの地域や事業内容が反映されている場合があります。また、名称変更に企業の新たな方向性が表れる場合もあります。取引に関する書類では、以前覚えた名称だけに頼らず、実際の会社を正しく確認することが重要です。

6 見積もりと取引条件の連絡

6.1 見積もりの経路

代理店営業では、サブコンから代理店へ、案件の要求が伝えられます。代理店は、その見積もり依頼を当社へ送ります。当社は見積もりを作成して代理店へ返し、代理店がお客様やサブコンへ伝えます。

見積もりの改訂が必要な場合も、営業は代理店と変更後の要求を確認します。代理店は、引き続き取引条件の連絡経路に入ります。営業担当者は、自分が受け取った依頼、依頼を伝える代理店、実際に設備を必要としている関係者のつながりを理解する必要があります。

代理店は、同じ仕事について複数のメーカーへ見積もりを依頼する場合があります。講習では、代理店が当社と、ほかの約5社に連絡する例が示されました。その後、代理店は各社の提案を比較し、適切な供給者や受け入れられる価格を検討します。

当社は、その中で受注を目指します。営業は要求仕様に合った見積もりを提示し、代理店と良好な連絡を保つ必要があります。関係づくりは重要ですが、見積もり自体も、お客様の設備の要求と取引条件に合っていなければなりません。

6.2 同じ案件から複数の見積もりが生まれる

一つの案件について、複数のサブコンが検討する場合があります。講習では、関電工、きんでん、クラフティアが、同じ案件の見積もりを代理店経由で依頼する例が説明されています。

案件名が同じでも、図面が少し異なる場合があります。選定する機器、仕様、見積もりの条件にも違いが生じます。営業担当者は、一つ一つの依頼を確認します。同じ案件名であることだけでは、すべての依頼が同じ設備を示しているとは判断できません。

この点は、見積もり件数の数え方にも関係します。一つの案件に対する複数の依頼から、複数の見積もりが生まれることがあります。最終的に一つのサブコンが仕事を進める前に、競合する複数のサブコンに対応した見積もりを作成する場合があります。

6.3 技術の連絡と価格の連絡

講習では、技術に関する連絡と価格交渉を区別しています。設備や図面を明確にするために必要な場合、当社はサブコンと技術の内容を直接やり取りできます。すべての細かい質問を代理店経由にすると時間がかかるため、直接の技術連絡によって調整を進めやすくなります。

一方、代理店営業の価格に関する連絡は、別の経路を取ります。代理店が取引に関わっているため、代理店を飛ばして当社からサブコンへ直接価格交渉を行うことはしません。技術の経路と、取引条件の経路を、それぞれ理解する必要があります。

例えば、キュービクル内部の改造について、技術担当者がサブコンと直接話し合うことはあります。その変更が見積もりや販売価格に及ぼす影響は、代理店を通じた取引の中で扱います。

6.4 見積もりの有効期限と原価の変化

講習では、見積もりの回答期限として、10日や15日という例が示されました。価格は市況によって変わるため、見積もりを無期限に同じ条件で維持することは想定していません。

お客様から有効期限内に回答があった場合は、注文の確認を前提に、提示した条件で進めることができます。有効期限後に回答があった場合は、その時点の条件を反映した見積もりを改めて作成する必要が生じます。

講習では、銅の価格、その他の原価、在庫、需要と供給の変化が挙げられました。これらの要因によって価格が上がることも、下がることもあります。見積もりを改訂するときは、その理由と、改訂後の価格がどの条件に対するものかを、明確で丁寧な言葉で説明します。

6.5 早く回答することの重要性

見積もり依頼に対する回答の速さは重要です。同じ案件が複数のメーカーへ送られている場合、早く回答することで、代理店がその提案を検討し、サブコンへ伝える時期も早くなります。

講習では、見積もりを早く提出することが競争上の利点として説明されました。早い回答だけで受注が保証されるわけではありません。お客様が判断している段階で提案を届け、必要な時期に代理店へ使える情報を渡すことに価値があります。

営業は、見積もりの作成だけでなく、提出後の確認、改訂、ほかの案件の活動も合わせて管理します。見積もりは、これから受注するための提案であり、すでに確定した注文ではありません。

7 価格交渉と受注後の変更

7.1 価格交渉の例

講習では、案件の金額がどのように変わるかを説明するため、具体的な価格の例が使用されました。最初に当社が100万円で見積もりを作成し、お客様が80万円を希望します。交渉の結果、指定されたキュービクルについて90万円で合意します。

この例は、最初の見積金額と合意した受注金額が異なる場合があることを示しています。営業担当者は、提案している設備と作業の内容を理解したうえで交渉します。合意した価格は、その時点で確定した仕様と作業範囲に対応します。

交渉の段階	金額	意味
最初の見積もり	100万円	要求された設備についての最初の提案。
お客様の希望価格	80万円	価格交渉の中で示された希望額。
交渉後の合意価格	90万円	この例で、確定した範囲に対して合意した価格。
追加作業後の変更金額	120万円	カスタマイズや追加機器によって仕事の内容が変わった後の金額。

7.2 追加作業が価格に反映される理由

最初の合意の後、現場打ち合わせによって、キュービクルの製作がより難しいものになると分かることがあります。また、お客様から追加のカスタマイズを求められたり、工場検査までの過程でブレーカーを追加したりする場合もあります。

これらは、仕事の内容の変更です。追加機器や追加の製造作業には、対応する費用があります。営業担当者は、その追加費用を説明し、適切な取引経路を通じて変更後の条件を確認する必要があります。

講習の例では、カスタマイズ後に金額が90万円から120万円へ変わっています。この例の目的は、最終的な請求に、追加を含めて実際に合意した仕事を反映することを説明することです。お客様の要求と関係なく、自動的に金額を増やすという意味ではありません。

営業の実務では、何が追加・変更されたのか、当初の範囲と比べてどのように仕事が変わったのか、その結果いくら追加になるのかを分かりやすく説明します。最終金額は、変更された仕事に対応する取引条件の見直しとして扱います。

7.3 機器や容量の変更

価格交渉では、機器そのものの変更が含まれる場合があります。お客様が別のメーカーの部品や、異なる電力容量を希望されることがあります。これらの変更によって価格が上がることも下がることもあり、見積もりの改訂が必要になります。

営業担当者は、価格交渉を金額だけの話として扱わないことが大切です。安い価格、高い価格が、それぞれ異なる設備構成に対応している場合があります。提示価格で何を供給するのかを見積もりで示し、関係者が同じ範囲を理解できるようにします。

この考え方は、受注後の変更にも当てはまります。ブレーカーの定格変更、トランスの変更、部品数の増加は、価格だけでなく、設計や製造にも影響します。営業は、取引条件を見直す際に、技術部門とも連絡を取ります。

7.4 将来の増設への対応

講習では、キュービクル10台の依頼があり、そのうちの1台にブレーカー20個を設け、さらに将来の増設用の空きスペースを確保する例が示されました。使用しない空きスペースも、お客様の要求の一部であり、設計を確定する前に確認する必要があります。

将来の増設は、キュービクル内部の機器の配置に影響します。また、後でブレーカーを変更するときの対応にも関係します。営業は、現在必要な内容と、将来のために確保したい内容の両方を理解し、設計担当者へ要求を漏れなく伝えます。

7.5 金額とともに必要な時間を確認する

カスタマイズは、価格だけでなく、仕事に使える時間にも影響します。講習では、変更に伴う追加費用と追加時間の関係が繰り返し説明されました。技術的に対応できる内容でも、作業日程の見直しが必要になる場合があります。

営業担当者は、代理店やお客様へ条件を説明する前に、関係する部門と変更内容を確認します。取引条件の説明は、実際に設計、製造、検査、納入できる内容と整合している必要があります。

8 現場調査と技術営業

8.1 既設設備を調査する

すでに納入した設備を改造する際には、現場調査が必要になることがあります。当社の営業担当者は、配電盤の改造に関する調査と見積もりに対応します。

講習では、ブレーカー、電流計、電圧計の変更が例として挙げられました。営業は既設設備の構成を調べ、希望する変更を確認し、提案に必要な情報を整理します。

当社の設備は個別の要求に合わせて製作しているため、改造も対象の配電盤に合わせて検討する必要があります。既設の設計と新しい要求を理解し、どの設備でも同じ改造ができると考えないようにします。

8.2 新規案件の現場打ち合わせ

新しい案件の現場打ち合わせでは、キュービクルをどのように製作し、据え付けるかを確認します。設備の設計を、実際の現場や、ほかの関係者が行う仕事につなげるための打ち合わせです。

サブコンが参加し、設備や接続について話し合うことがあります。営業と関係する技術担当者が、構成や取り合いを明確にします。この段階で新しい情報が分かったり、より難しい要求が明らかになったりする場合があります。

打ち合わせの結果は、製造、作業日程、見積もりに影響します。お客様との関係、技術的な要求、取引上の範囲が、同じ案件条件に対応している必要があるため、営業も継続して関わります。

8.3 設計部門との連携

講習では、まず電気設計を行い、その後に構造設計へ進む流れが説明されました。電気設計では、回路や結線の情報、機器の定格、内部の電気的な構成などを扱います。キュービクルの寸法や外形も、製造前に確認します。

設計資料には、結線図、外形図、設備の姿を示す情報などが含まれます。構造設計では、三次元の情報を含め、物理的な構成を具体化します。その後、関係する製作設計の担当が、板金加工や曲げ加工のための情報、機械に送るデータを準備します。

営業担当者が各担当者の仕事を代わりに行う必要はありません。ただし、業務の順序を理解し、お客様から質問があった場合に、誰へ確認するかを知っておく必要があります。電気的な要求の変更が、構造設計や製造情報にも影響することがあります。

9 工場検査と納入および据付

9.1 工場で設備を確認していただく

製造後、お客様が工場に来て、実際の設備を確認することがあります。講習では、この工場検査と、それ以前の現場打ち合わせを区別しています。現場打ち合わせは設計の調整などの段階で案件の構成を確認し、工場検査は製作した設備を確認するためのものです。

営業担当者は、関係する設計・検査の担当者とともに工場検査へ立ち会います。設計部門でその案件を担当した社員は、図面、定格、寸法、内部構成を把握しているため、重要な参加者です。

大規模な注文や技術的に複雑な注文では、多くの確認が必要になることがあります。講習では、100台、200台のキュービクルを確認し、見つかった不具合や誤りに対応する例が説明されました。

9.2 進行責任者と技術担当者の役割

工場検査では、検査を進行する責任者が置かれる場合があります。その責任者が、進め方を説明し、主な発言者や司会の役割を担います。この役割は、技術の内容を担当する社員の役割に置き換わるものではありません。

営業は、お客様との関係を担当し、注文の背景や条件を把握しています。設計担当者は電気・構造に関する説明を行い、検査担当者は検査の内容に対応します。それぞれが異なる役割で、お客様の来訪に対応します。

講習では、責任者の役割を説明する際に管理職の名前も挙げられました。業務として理解すべき点は、責任の分担です。お客様が、案件の関係と実際の設備の両方を理解する担当者に確認できるようにします。

9.3 納入と現場作業

納入は、完成した設備を現場へ運ぶ仕事です。据付やドッキングは、その後の別の作業です。講習では、現場作業を担う部門としてエンジニアリング部門が説明され、その管理者の担当範囲にも触れています。

サブコンは、必要な現場情報や希望する作業日を伝えます。代理店営業では、代理店を通じて当社へ伝わります。例えば、10月14日にドッキングを依頼する場合、その依頼が代理店へ届き、次に当社へ伝えられ、関係する現場作業の手配につながります。

現場の担当者には、据付場所と作業の段取りに関する情報が必要です。講習で説明された通常の据付範囲では、地盤やコンクリートの準備は、ほかの関係者が行っています。その後、エンジニアリング部門が据付や、講習で取り上げた接地・受電側の接続など、関係する電気の作業を行います。

9.4 請求へつなげる

設備の納入や現場作業が完了すると、業務は請求の段階へ進みます。営業は、合意した設備と、追加・変更した内容を最終的な金額に反映します。

営業が案件の最初と最後に関わると説明されるのは、このためです。最初に仕事を獲得して条件を交渉し、最後に請求や代金回収の対応を行います。その間に行われる製造とエンジニアリングの業務が、注文を完了するために欠かせません。

10 見積もり件数と受注および製造計画

10.1 見積もり件数が示すもの

講習では、見積もりの処理量として、1日に約40～50件という説明がありました。これは、見積もりや見積もり作業の件数であり、毎日40～50件の案件を受注しているという意味ではありません。

見積もりには、新しい依頼のほか、すでに作成した見積もりの改訂も含まれます。講習では宮崎駅を例に、初日に見積もりを作成し、翌日に同じ案件について別の見積もりを作成する場合が説明されました。一つの案件に関するものでも、両方が見積もり作業の件数に含まれます。

改訂では、見積もりの全体を最初から作り直すのではなく、一部の項目だけを変更する場合もあります。機器を追加・削除したり、変更したりする例です。この場合も、営業や見積もり担当者が依頼内容を確認し、回答する仕事が必要です。

前述のとおり、同じ案件について複数のサブコンが見積もりを依頼する場合もあります。そのため、見積もり件数、重複を除いた案件数、受注件数、製造するキュービクルの台数は、それぞれ区別する必要があります。

10.2 見積もりと受注の関係

すべての見積もりが受注になるわけではありません。お客様や代理店が他社の提案と比較する、案件の内容が変わる、当社への発注を見送るといったことがあります。

講習では、受注につながる割合を、固定の会社の数値としてではなく、おおよその説明として扱っています。最初に半分や20%という可能性を話し、その後、それより低く、10%を下回るという説明がありました。5%が例として挙げられ、後の計算では3%が使用されています。

これらの例は、営業活動の量と、確定した仕事の量が異なることを示しています。多くの見積もりを作成しても、受注件数はその一部です。それでも、見積もり活動は将来の仕事の機会をつくるため、効率よく管理する必要があります。

10.3 計算の例

講習では、分かりやすく計算するために30日を使用しています。1日50件なら30日で1,500件、1日40件なら30日で1,200件の見積もりになります。これは計算例であり、毎月30日間、見積もりの業務を行うという意味ではありません。

計算	結果	数値の捉え方
1日50件 × 30日	見積もり1,500件	改訂なども含めた見積もり処理量の例。
1日40件 × 30日	見積もり1,200件	後の受注率の計算に使用する数値。
1,200件 × 3%	受注36件	講習で使用された月間受注件数の例。
36件 × 12か月	受注432件	同じ条件を年間に換算した結果。

次に、受注を製造に結び付けて考えます。1件の受注が、キュービクル1台や配電盤1面と同じとは限りません。36件の受注がそれぞれ10面なら、実際の面数は360面になります。同じ36件でも、注文ごとの面数の組み合わせによって、製造に必要な仕事量は変わります。

10.4 注文の大きさと納期は異なる

講習では、キュービクル1〜2台、8台、100台、200台といった案件が説明されました。200〜300台の大きな注文では、納入が長期にわたり、2年程度にまたがる場合もあります。

大きな案件があるからといって、その案件が終わるまで、工場がほかの仕事を止めるわけではありません。当社には、並行して製造・納入するほかの受注もあります。営業と製造は、お客様の納期要求と、工場全体の製造日程を合わせて考えます。

講習では、すでに2027年の案件も予定に入っていることに触れています。この例からも、直近の月に完成する注文だけを見て、製造の必要量を判断できないことが分かります。各案件の時期が重要であり、製造部門には将来の負荷を含めた見通しが必要です。

10.5 実際の面数と換算面数

講習では、適切な月間の製造量として約350〜380面が示され、上限の目安として約400面にも触れています。これらの数値を正しく理解するには、面数の数え方を把握する必要があります。

営業が受注を記録するときは、キュービクル10台、配電盤10面など、実際の数量で数えます。しかし、内部に多くの機器を取り付けた10面は、単純な構成の10面より多くの作業が必要です。同じ実際の面数でも、製造に必要な工数が同じとは限りません。

講習では、この違いを反映するための面数換算の方法が説明されました。実際の面数に係数を掛け、機器の構成に応じた作業時間や工数を表す方法です。

10.6 換算係数の例

ワットメーターなどが多く取り付けられている場合は、必要な仕事が増えることがあります。講習では、係数1.1の例が示されました。実際の10面に1.1を掛けると、仕事量の評価では11面になります。

500 kVAや1,000 kVAのトランスでは、配線や組み立てに多くの作業が必要になる場合があります。別の例として、係数1.2が挙げられました。係数は、箱の数だけでなく、内部の構成と必要な仕事によって変わります。

例	実際の面数	係数の例	換算した仕事量
ワットメーターの作業が増える構成	10面	1.1	11面相当
トランスの作業負荷が大きい構成	10面	1.2	12面相当

技術・製造の評価では、その構成に必要な時間や工数を検討します。ここに示す係数は考え方を説明するための例であり、すべての製品に適用する見積もり係数表や製造基準ではありません。

10.7 換算面数を業務に生かす

講習では、1日の換算面数の目安として約16面が挙げられました。また、換算によって月間の仕事量が約60～80面分増える考え方や、約430面という数値、通訳の説明では約430～480面という範囲にも触れています。

これらの数値は、実際の製作数量と、仕事量を換算した指標の違いを説明するものです。作業の多い設備を別の係数で数えることで、換算面数が増える場合があります。換算面数が増えたことだけで、その分のキュービクルを実際に追加製作したとは判断できません。

営業と製造が能力を話し合うときは、受注件数、実際の面数、換算した仕事量を区別します。製造部門は、必要な製造条件や、設備ごとの作業時間を判断します。講習では、詳しい製造の考え方については、製造部門の講習でさらに説明するとされています。

11 受注する仕事の選び方

11.1 すべての依頼を受けるわけではない

講習では、当社が仕事を断ることがあるかという質問に対し、あると回答しています。見積もりを依頼されたことだけで、案件を受けなければならないわけではありません。提案された条件では、当社に適さない案件もあります。

断る理由の一つは、価格です。仕事の内容に対して希望金額が低すぎる場合は、受注を見送ることがあります。代理店やサブコンが希望する価格を、設備の要求内容と合わせて検討します。

お客様との関係も判断に影響します。講習では、社員に無理な圧力をかける方や、ハラスメントに当たる行動を取る方の例が説明されました。仕事を適切に進められる関係であるかが、実務上の問題になります。

11.2 難しい条件への丁寧な対応

価格について毅然とした姿勢を取るとは、仕事に見合う条件を維持し、提案された条件では合理的に引き受けられない仕事を見送ることです。要求された仕事や、お客様との関係の条件が適切でない場合に、この考え方が当てはまります。

営業担当者は、価格と作業範囲を明確に、相手を尊重した言葉で伝えます。案件を追わないと判断した場合も、丁寧なやり取りを保ちます。会社と、その仕事にとって、取引条件が適切かどうかを判断するためです。

お客様を選ぶ際は、関係者の行動と、仕事を進める条件を見ます。実際の取引関係と、業務に必要な要求に基づいて評価します。

11.3 知名度の高い案件を目指す

当社は、会社の知名度や実績につながる案件も積極的に目指しています。講習では、国立競技場の例が挙げられ、受注を目指す案件として大阪IRが取り上げられました。IRは、カジノを含む大規模な国家的案件として説明されています。

よく知られた施設の仕事は、分かりやすい納入実績になります。著名な建物へ設備を納入したことを説明できれば、お客様は、当社が担当した仕事の規模や種類を理解しやすくなります。

講習では、社長の方針として、データセンターや半導体関連の仕事を目指すことも説明されています。これらの案件は、施設の要求を理解し、必要な設備を供給する力を高める機会になります。

11.4 新しい分野の仕事から学ぶ

新しい種類の施設へ設備を供給するには、その施設の要求を理解する必要があります。講習では、データセンターなどがどのように機能しているかを学ばなければ、それに合った設備を開発できないと説明されています。

営業は、取引の機会と、技術を学ぶ機会の両方をつくります。データセンター、半導体施設、その他の要求が厳しい用途の仕事によって、会社の知識を広げ、実績を増やすことができます。

その場合も、価格、お客様との条件、製造能力の検討は必要です。知名度の高い案件の魅力は、仕事を受けるか、どのように取り組むかという判断の中の一つの要素です。

11.5 講習で紹介された納入実績

講習資料には、以下の施設が当社の納入実績として掲載されています。これらを知ることで、お客様にもなじみのある建物や施設と、当社の製品を結び付けて理解できます。

施設	講習での紹介内容
東京ディズニーランドホテル	納入実績の資料に掲載されたホテル案件。
新宮崎県立病院	宮崎県の病院案件。
アミュプラザみやざき	宮崎県の商業施設。
THE OUTLETS KITAKYUSHU	福岡県のアウトレット施設。
KITTE博多	福岡県の商業施設。
グランフロント大阪	大阪・梅田の駅周辺にある著名な開発案件。
関西国際空港	大阪府の空港案件。
新国立競技場	東京オリンピックのメインスタジアムとして紹介された案件。

国立競技場は、当社の知名度を高めた案件として説明されています。グランフロント大阪は、よく知られた梅田の駅と、その隣の開発を例に説明されました。宮崎の病院や商業施設は、当社の地域との関係や、米良電機の関与と合わせて紹介されています。

12 メーカーとABBを通じた取り組み

12.1 供給の仕組みの中のメーカー

メーカーは、キュービクルに使用する部品や設備を供給します。講習では、ABB、三菱電機、富士電機、エナジーサポートがメーカーの例として挙げられました。

メーカーの役割は、ゼネコン、サブコン、代理店の役割とは異なります。メーカーは製品と、その製品に関する知識を提供します。代理店は販売取引の中で供給者とお客様をつなぎ、サブコンは建設案件の一部を担当します。

一つの組織が、案件によって複数の関係を持つ場合もあります。営業は、一つの呼び方ですべての活動を判断するのではなく、その案件で実際にどの役割を担っているかを理解する必要があります。

12.2 ABBから技術情報を得る

講習では、ABBから技術情報を受け取り、その情報を使ってゼネコンやサブコンの案件を目指す取り組みが説明されました。通常の代理店営業と比べて、直需営業に近い経路として紹介されています。

ABBは、ACBやMCBなどの部品を含め、電気設備を製造するメーカーとして説明されています。また、進んだ技術や小さな空間に機能をまとめた設備の構成、PLCなどの制御機能の組み込みにも触れています。

当社に特定の設備構成について十分な情報がない場合、メーカーからの情報によって、製品の作り方、据付、使用方法を理解できます。その知識が、より高度なキュービクルの案件への対応につながります。

12.3 技術の理解を営業の展開につなげる

ABBから学ぶ目的は、設備についての理解を深め、適した案件を獲得する力を高めることです。営業は、提案する設備への理解を持って、建設や電気工事の関係者へ働きかけることができます。

講習では、この取り組みが立川部長の活動と関連付けて説明されています。特別高圧の設備や、別の盤の名称にも触れられましたが、中心となる説明は、ABBから学び、直需の案件の機会を広げることです。

メーカーから技術情報が得られても、お客様の要求、当社の製造責任、取引の経路を確認する仕事は残ります。案件ごとに、これらを理解する必要があります。

13 保守と改造および部品の不具合

13.1 納入後の通常の保守

講習では、当社が納入したすべてのキュービクルについて、日常の保守を一律に行っているわけではないと説明されています。通常は、建物側の電気主任技術者など、その施設の電気設備を担当する方が保守や確認を行います。

設備を納入したことだけで、当社の営業やエンジニアリング部門が毎月訪問し、すべての定期保守を担当することにはなりません。継続的な保守の体制は、その施設と、関係する保守の担当者によって決まります。

講習では、設備を長年使用する話題の中で、20年や30年という期間にも触れ、キュービクルやトランスの耐久性が説明されました。これらは、保守、改造、交換を、当初の販売・据付の仕事と区別して考えるための説明です。特定の使用年数を保証する条件として示されたものではありません。

13.2 エンジニアリング部門が行う保守

当社が担当する保守の仕事もあります。講習では、宮崎市が所有する発電機の保守が例として挙げられ、エンジニアリング部門が担当すると説明されています。

この例から、当社の保守の責任は、個別の仕事によって異なることが分かります。営業は、依頼が保守契約に関するものなのか、改造、設備交換、個別の部品の不具合に関するものなのかを確認します。

13.3 使用開始後の改造

設置済みの設備にトランスやブレーカーの変更が必要になった場合、当社が関わることがあります。これらは改造や交換の仕事であり、施設のすべての設備の日常保守とは異なります。

講習では、ブレーカーの定格を約100から約250へ変更する例が示されました。実際の定格とその単位は、適用する機器の仕様で確認する必要があります。業務上の区別は、要求された定格を変える仕事と、内部の故障に対応する仕事の違いです。

お客様が異なる容量や構成を求める場合、当社は変更内容を調査し、見積もりと必要な仕事に対応します。技術的な設計、機器の選定、現場で必要な作業が関係する場合があります。

13.4 メーカーの部品内部の故障

ブレーカー内部の故障は、容量変更とは異なる対応です。三菱電機のブレーカーであれば、そのメーカーの関係者が内部の問題の調査に関わります。富士電機のブレーカーであれば、富士電機の関係者と対応します。

営業とエンジニアリングは、当社が供給する設備と、部品メーカーが供給する個別の部品を区別します。当社のキュービクル内に取り付けられた部品であっても、内部機構や製品固有の問題には、メーカーの専門知識が必要になる場合があります。

講習では、当社からメーカーに問題を報告し、メーカーからの依頼や調整に基づいて、当社が確認などの作業を行う場合も説明されました。部品が完全に故障し、交換が必要な場合には、当社の社員が交換作業を行うことがあります。

13.5 メーカーのリコール

講習では、メーカーのリコールの例としてVCBが使用されました。動作時の内部の機械部品などに問題が見つかる場合があります。その場合、メーカーから当社へ、問題の内容と必要な対応が伝えられます。

製品に関する問題への対応は、メーカーが主導します。当社の関与は、メーカーから伝えられた情報や段取りによって決まります。営業は、すべての部品の問題を同じ改造依頼として扱わず、関係する技術担当者やメーカーへつなぎます。

13.6 現場訪問と作業料金

講習では、お客様からの依頼で現場を訪問し、その訪問や作業に料金が発生する場合が説明されました。据付後の訪問が、自動的に当初の設備の価格に含まれるわけではありません。

営業は、合意した納入・据付の範囲と、後から寄せられた依頼を区別します。追加の仕事の取引条件は、実際に依頼された作業に対応する必要があります。講習では、一律の保証期間や訪問料金表は確定していません。これらの条件は、適用する契約や個別の仕事によって決まります。

設備の問題の話題では、落雷などの自然現象にも触れられました。このような事象は、通常の改造や、メーカーの部品内部の問題とは異なる場合があります。何が起きたかを関係する技術担当者が確認したうえで、取引条件や作業の対応を決めます。

14 直需営業と工事の責任範囲

14.1 直需営業で変わること

直需営業は、代理店を挟まず、当社が関係するお客様や案件の関係者と直接取引する営業です。講習では、サブコンやゼネコンとの直接取引のほか、御施主様やデベロッパーへ、より広い範囲で働きかける可能性も説明されました。

代理店を挟まない場合、販売取引の中の代理店の段階がなくなります。当社が案件の関係者と直接取引することで、収益面の利点が生まれる可能性があります。一方で、代理店が行っていた仕事も考える必要があります。

代理店は情報を集め、案件の連絡を行い、メーカーへ必要な要求を伝えます。直需営業では、その活動の多くを当社が担います。収益面の利点と、追加の仕事や人員の必要量を合わせて検討します。

14.2 営業担当者への影響

講習では、案件を直接担当する営業が、打ち合わせ、調整、問い合わせに多くの時間を使うことが説明されました。図面、寸法、そのほかの案件の詳細について、代理店で整理された情報を受け取る代わりに、当社へ直接問い合わせが届きます。

宮崎の営業が16名という体制では、全国の追加業務をすべて引き受けられるとは考えられません。1人が一つの案件にかかりきりになると、ほかの営業活動に使える時間が減ります。

このため、代理店営業には大きな役割があります。代理店が多くの連絡を担い、キュービクルの製作に必要な情報を当社へ提供します。この仕組みによって、少人数のメーカーでも、多くの案件に関わることができます。

14.3 設備の直接販売と広い工事範囲

直接取引の範囲は、丁寧に確認する必要があります。サブコンへ設備を直接販売することと、建物の工事全体に責任を持つことは異なります。講習では両方が話題となっており、設備供給を超える範囲になるほど、人員や責任の問題も大きくなります。

御施主様やデベロッパーが、一つの会社に広い範囲を任せる場合、設計全体の調整、資金面の責任、保険の手配、工事の管理などが関係します。ゼネコンや大きなサブコンは、それらに対応するための資源を持っています。

当社の専門分野は、電気設備と関連する仕事です。講習では、建物の建築は異なる分野であり、当社には、総合的な建築会社と同じ建築の人員や資格の体制がないことが説明されました。

14.4 エンジニアリングの関与と資格

電気工事の仕事には、関連する施工管理の資格を持つエンジニアリング部門の社員の関与が必要になる場合があります。講習では、このような仕事を説明する中で、エンジニアリング部門にある1級施工管理に関する資格に触れています。

この説明は、当社が提案された仕事を引き受け、管理できるかという問題に関係しています。直需の案件に、通常の供給・据付を超える工事や現場管理が含まれる場合、営業は関係するエンジニアリングの責任者へ相談します。

資格のある方がいるだけで、人員の問題がすべて解決するわけではありません。ほかの受注にも対応しながら、その仕事を進めるための人員と時間が必要です。

14.5 長期間の現場対応

講習では、広い工事範囲を引き受ける場合、経験のあるエンジニアリングの管理者が、8か月から1年にわたって、一つの現場に関わり続ける可能性が説明されました。その期間、ほかの現場が忙しくなっても応援に行けない場合があります。

1～2名を長期間配置すると、ほかの据付やエンジニアリングの仕事に対応する人員が減ります。最も経験のある担当者が一つの現場にかかりきりになる場合、ほかの案件を支える担当者が必要です。

エンジニアリングの人員が増えれば、このような仕事をさらに検討できる可能性があります。講習では、仕事の一部を技術的に行える場合でも、人員が限られている現状では、長期間の対応が難しいと説明されています。

14.6 通常の据付範囲との違い

通常の据付として説明された範囲では、地盤やコンクリートの準備を、ほかの関係者が行います。その後、当社のエンジニアリング部門が設備を据え付け、関係する電気接続を行います。

より広い直需の工事契約では、電源、接地、建物側の準備、設備の配置などについて、追加の調整が必要になる場合があります。工事と据付の両方が、同じチームの責任や日程に入る可能性もあります。

この違いがあるため、営業は、直需の機会が具体的にどの範囲の仕事なのかを確認する必要があります。金額面で魅力のある仕事でも、エンジニアリングや、会社の案件管理の能力に大きな負担が生じる場合があります。

15 人間関係と直需営業の例

15.1 直需営業の実例

講習では、直需営業は少ないものの、まったくないわけではないと説明されています。一部の案件は、すでに直接の経路で進めています。ABBに関する取り組みと、熊本のソニー関連の仕事が例として挙げられました。

ソニー関連の例では、代理店を挟まず、当社が関電工と直接やり取りしていると説明されました。これは、電気の案件の関係の中で直接取引が成立する例です。当社が建物の工事全体を引き受けているという意味ではありません。

15.2 ソニーの例で説明された人間関係

ソニー関連の仕事は、関電工の担当者と米良との関係によって説明されました。その担当者は宮崎出身で、以前から個人的なつながりがあるとされています。仕事の考え方として重要なのは、信頼関係が取引の機会につながるという点です。

すでに関係があると、お客様やサブコンが当社と直接案件を相談しやすくなります。以前からのつながりや信頼によって、通常の見積もり依頼だけでは得られない機会が生まれる場合があります。

その場合も、仕事を適切に行うことが前提です。営業は設備の要求を把握し、取引条件を確認し、受注した仕事を行う部門と調整します。

15.3 人員と関係づくりの両方を考える

講習では、代理店が行っている仕事を当社が担えるだけの人員があれば、直需をさらに進められると説明されています。その人員がない場合は、直需に収益面の利点があっても、代理店が重要な協力先になります。

営業は、その両面を理解します。直接の連絡や個人的な信頼が機会を生み、当社の人員や技術の資源によって、引き受けられる責任の範囲が決まります。

16 お客様への実績紹介

16.1 工場見学を通じた紹介

お客様が工場を訪問し、当社がこれまでに行った仕事について質問される場合があります。工場見学は、設備を見ていただき、関係する納入実績を説明する機会です。営業は、当社がどのような種類の案件を担当してきたかを伝えます。

同じ会社であっても、各拠点がほかの拠点の仕事をすべて知っているとは限りません。例えば、東京の関電工の方が、大阪の関電工で行ったすべての案件を知っているわけではありません。

そのため、同じ会社の別の拠点で行った仕事を紹介すると役立ちます。来訪したお客様の会社に関係する実績でありながら、その拠点の方には知られていない経験を示すことができます。

16.2 特定の会社への実績紹介

特定の会社に仕事を紹介するときは、その会社との関係に合った例を選びます。講習では、関電工の方へ、別の支店や地域を含む、関電工の仕事の実績を紹介できると説明されました。

一方、その会社への紹介で、競合会社の案件を主な例として出すことには注意が必要です。例えば、きんでんから受けた仕事を、関電工に対して同じように紹介することは避けると説明されています。

ゼネコンでも同じ考え方です。竹中工務店へ紹介するときは、竹中工務店の仕事が適しています。竹中工務店の実績を大林組へ比較のように示すなど、競合する会社の案件を使うことは、相手との関係に合わない場合があります。

16.3 施設の種類に応じた実績紹介

お客様が、特定の種類の施設についての経験を求める場合は、別の紹介方法になります。例えば、一つの会社の実績ではなく、当社のデータセンターの実績を求められる場合です。

この場合、当社の納入実績の中から、関係するデータセンターの案件を紹介できます。きんでんからデータセンターの実績を求められた場合も、関電工など、ほかの取引先を通じて行った案件を含め、その分野の経験を示すことができます。

病院や半導体施設も、このような紹介の分類として説明されました。目的は、求められた施設の種類についての経験を示すことであり、競合会社の仕事を比較することではありません。

16.4 説明の組み立て方

施設の種類に応じた紹介では、お客様が求める施設や設備、その案件に関係する経験を説明します。講習では、競合会社の名称を説明の中心に置かず、その分野の実績を示す方法が説明されています。

特定の会社への紹介では、来訪した会社との関係に合う仕事を中心に説明します。どのような紹介を求められているかを理解することで、適切な事例を選びやすくなります。

基本となるのは、お客様との関係を大切にすることです。実績は有用な営業情報ですが、紹介の仕方によって信頼に影響します。営業は、お客様の目的と既存の取引関係を尊重しながら、関係する経験を丁寧に示します。

17 営業を学ぶ方からよくある質問

営業は仕事を取るだけですか

営業は仕事の獲得から始まりますが、見積もり、交渉、技術の調整、検査、最終的な取引の対応にも関わります。請求や代金回収も営業の役割です。製造とエンジニアリングがそれぞれの仕事を行う間も、営業はお客様の注文に継続して関わります。

直需の方が収益に有利な場合もあるのに なぜ代理店を使うのですか

代理店には広い連絡網があり、案件の連絡の多くを担います。直需では、その仕事の多くを当社が引き受けます。営業とエンジニアリングの人員が限られているため、代理店の協力によって、自社だけで管理する場合より多くの案件に関わることができます。

技術の質問も必ず代理店を通しますか

必要な場合、サブコンと技術の内容を直接やり取りできます。一方、代理店営業の価格に関する連絡は、代理店を通します。この違いを理解することで、取引関係を尊重しながら、技術の問題を解決できます。

見積もり50件は50件の受注と同じですか

同じではありません。見積もりには、受注にならない依頼、すでに作成した見積もりの改訂、同じ案件に対する複数のサブコンからの依頼も含まれます。確定した受注と、製造する面数は、別の指標です。

最初の価格交渉の後に金額が変わることはありますか

仕事の内容が変われば、金額が変わる場合があります。追加のカスタマイズ、機器、容量の要求は、受注金額に影響します。講習の例では、追加の仕事によって、合意した90万円から120万円へ変わりました。営業は変更内容を説明し、適切な経路を通じて取引条件を見直します。

同じ10面なら製造に必要な仕事も同じですか

内部の機器によって、必要な時間や工数は変わります。面数換算の例では、作業の多い構成に1.1や1.2などの係数を適用しました。実際の数量と、換算した仕事量を区別する必要があります。

工場検査には誰が参加しますか

営業担当者と、関係する設計・検査の担当者が参加します。責任者が検査を進行し、技術担当者が設備を説明して、設計や検査の内容に関する質問に対応します。

納入したすべてのキュービクルを当社が保守しますか

すべての設備の日常保守を一律に行うわけではありません。通常は、施設側の電気設備の担当者が保守を行います。当社は、個別の保守、改造、交換、依頼による訪問などに、案件や合意した範囲に応じて対応します。

ブレーカー内部の問題は誰が対応しますか

内部の製品故障やリコールでは、部品メーカーが関わります。当社はメーカーと調整し、必要に応じて確認や交換を行います。お客様が求める定格を変更する依頼と、部品内部の不具合は、異なる対応です。

資格のある社員がいれば直接工事を引き受けられますか

資格だけでなく、人員と時間も必要です。長期の現場対応によって、経験のある管理者が8か月から1年にわたって専任となり、ほかの案件への対応が減る場合があります。営業は仕事の範囲を確認し、エンジニアリング部門へ相談する必要があります。

過去の実績はどのお客様にも同じように紹介できますか

紹介の目的によって選びます。特定の会社への紹介では、その会社との関係に合う実績を選びます。データセンターなど、施設の種類に応じた依頼では、競合会社の名称を中心にせず、該当する分野の実績を説明します。

18 用語集

用語	本マニュアルでの意味
お問い合わせ・引き合い	注文が確定する前の、情報や見積もりの依頼。
見積もり	指定された設備と作業に対し、価格を提示する提案。
見積もりの有効期限	提示した条件を、再検討せずに扱える期間として示した期限。
価格交渉	販売価格と、必要に応じてその価格に対応する設備・作業範囲を話し合うこと。
御施主様	案件全体を発注し、その資金を負担または手配する方や組織。
デベロッパー	不動産開発と、それに関係する事業を行う組織。
設計事務所	建物の計画・設計や、設計に関連する監理などを担当する組織。
ゼネコン	元請として、建設工事全体を取りまとめる会社。
サブコン	電気工事など、案件の一部を請け負う会社。
代理店・エージェンシー	お客様と供給者の間で、販売取引や案件の連絡を扱う事業者。
直需営業	当社と案件の関係者の間に、代理店を挟まない営業の形。
技術営業	設備の要求を理解し、技術の調査や提案の調整を含めて行う営業。
現場調査	既設設備や現場の状況を調べ、要求を明確にすること。

用語	本マニュアルでの意味
現場打ち合わせ	実際の案件条件と設備との関係を確認する打ち合わせ。
工場検査	お客様が工場で製作した設備を確認し、関係する担当者が対応すること。
ドッキング	講習で、現場の据付や接続の段階を説明する際に使用された用語。
エンジニアリング	関係する据付、工事、保守の仕事を担う部門・機能。
実際の面数	受注の説明で使用する、盤やキュービクルの実際の数量。
換算面数	設備の構成に必要な仕事を考慮し、実際の面数を調整した仕事量の指標。
トランス	変圧器。電力の変換、容量、配線の仕事量、交換の話題で使用される機器。
ACB	Air Circuit Breaker。気中遮断器。ABBに関する説明で取り上げられた部品の種類。
MCB	Miniature Circuit Breaker。小形の回路遮断器。メーカーに関する説明で取り上げられた種類。
VCB	Vacuum Circuit Breaker。真空遮断器。内部機構の問題やリコールの例に使用された機器。
PLC	Programmable Logic Controller。制御用の機器。機能を組み込んだ設備の説明で使用された用語。
メーカーのリコール	製品の問題が確認された際に、メーカーが主導して行う対応。
請求書・インボイス	合意した取引条件に基づき、供給した設備や作業の代金を請求する書類。
納入実績	過去に設備を供給した案件の記録。お客様へ関係する経験を説明するために使用します。

参考数値と実際の案件条件

本マニュアルにある人員、見積もり件数、受注につながる割合、製造面数は、2026年10月13日の講習で説明された数値です。計算例や、おおよその仕事量の目安も含まれています。業務同士の関係を理解するために、各章で説明した指標の違いと合わせて読みます。

実際の業務では、関係する責任部門が、案件ごとの価格、製造日程、設備の仕様、現場作業の範囲、保守や追加作業の条件を確認します。係数や能力の説明は、考え方を学ぶための参考であり、完全な製造基準ではありません。機器の定格、保証条件、作業料金は、当該案件やメーカーとの取り決めに従います。

技術用語の参考資料

用語集に記載したACB、MCB、VCB、PLCの正式な英語名称は、以下のメーカー資料を参照しています。

ABBの気中遮断器に関する資料

ABBの小形回路遮断器に関する資料

Schneider Electricの遮断器に関する用語資料

ABBのPLCに関する定義・略語資料